

Шифр проекта 046-П00 от «13» ноября 2018 г.  
 (Приложение 3.5к протоколу заседания Проектного комитета  
 Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 от 13.11.2018 № 35)

### ПАСПОРТ ПРОЕКТА

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»  
 (Спорт – норма жизни)»**

#### 1. Основные положения

<b>Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект</b>	Демография		
<b>Краткое наименование проекта</b>	Спорт – норма жизни	<b>Срок начала и окончания проекта</b>	01.01.2019 – 31.12.2024
<b>Куратор проекта</b>	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры(замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Заказчик проекта</b>	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры)		
<b>Руководитель проекта</b>	Конух С. Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – Депспорт Югры)		

<b>Администратор проекта</b>	Красноусов Е. В., начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры (замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры)
<b>Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</b>	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п; Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 340-п
<b>Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры</b>	Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта»
<b>Взаимосвязь с другими проектами</b>	«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»
<b>Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту<sup>1</sup>)</b>	Ежемесячно
<b>Документ-основание для проекта</b>	1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204; 2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 302 (ред. от 09.06.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" 3. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31; 4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;

<sup>1</sup>Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

	<p>5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;</p> <p>6. Проект паспорта национального проекта «Демография», направленный письмом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987;</p> <p>7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155</p>
--	--

## 2. Цель и показатели проекта

<b>Цель</b>		Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 55%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва развития спортивной инфраструктуры									
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)	основной	77,2	31.12.2017	77,2*	78,5*	79,1*	80*	81,2*	82,1*	83,2*
2.	Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся	основной	21,6	31.12.2017	21,6*	27,2*	33,3*	39,8*	44,4*	48,8*	52,6*

	физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)										
3.	Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%)	основной	5,2	31.12.2017	5,2*	5,6*	6,0*	6,5*	6,9*	7,2*	7,7*
4.	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)	основной	40,1	31.12.2017	41,08*	41,98*	42,88*	43,78*	44,68*	45,58*	46,48*
5.	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и	Дополнительны й	47,7	31.12.2017	49,2	50,7	56,1	61,5	66,9	72,3	77,7

спорта (%)										
<b>Критерии успеха проекта</b>	Завершение проекта в запланированные сроки, выполнения проекта в рамках установленного бюджета, достижение всех показателей в установленные сроки									

\* Целевые показатели скорректированы Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направлены на согласование в Министерство спорта Российской Федерации для внесения изменений в федеральный проект «Спорт – норма жизни»

### 3. Задачи и результаты проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва»	
1.1.	Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года)	<p>В 2019 году проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
1.2.	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к	<p>В 2019 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент,</p>

	поощрению физической активности персонала	ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.
1.3.	В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	В 2019 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям. На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
1.4.	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	В 2019 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях. Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.5.	Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года)	<p>В 2020 году проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
1.6.	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	<p>В 2020 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
1.7.	В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	<p>В 2020 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.</p> <p>Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для</p>

		выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».
1.8.	<p>Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p> <p>Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре</p>	<p>В 2020 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
1.9.	<p>Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года)</p>	<p>В 2021 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
1.10.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по</p>	<p>В 2021 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан</p>



	<p>формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
1.11.	<p>В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p>	<p>В 2021 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>

1.12.	<p>Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	<p>В 2021 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
1.13.	<p>Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года)</p>	<p>В 2022 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
1.14.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения,</p>	<p>В 2022 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению</p>

	<p>основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
1.15.	<p>В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p>	<p>В 2022 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.</p> <p>Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>

1.16.	<p>Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	<p>В 2022 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
1.17.	<p>Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года)</p>	<p>В 2023 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p>

		Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия
1.18.	Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	<p>В 2023 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации. Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
1.19.	В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы	<p>В 2023 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>
1.20.	Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	<p>В 2023 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного</p>

		<p>резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>
1.21.	<p>Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года)</p>	<p>В 2024 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.</p> <p>Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО</p> <p>Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия</p>
1.22.	<p>Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала</p>	<p>В 2024 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.</p> <p>В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.</p> <p>Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.</p>
1.23.	<p>В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы</p>	<p>В 2024 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.</p>

		<p>Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.</p> <p>На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».</p>
1.24.	<p>Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки</p>	<p>В 2024 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации</p> <p>Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.</p> <p>Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва</p> <p>Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры</p>

#### 4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том							







	муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры							
1.3.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.2.	бюджет автономного округа	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	30,6

1.4.	Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; Оказание не менее 95 % организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки	30,02	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	280,02
1.4.1.	федеральный бюджет							



## 5. Участники проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	20
2.	Администратор проекта	Красноусов Е.В.	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40
Общие организационные мероприятия по проекту					
1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек					
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты- Мансийского автономного округа – Югры	20
4.	Участник проекта	Красноусов Е.В.	начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40

5.	Участник проекта	Радченко В.М.	директор автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
6.	Участник проекта	Вторушин М.П.	директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта»	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
7.	Участник проекта	Мальшкин В.В.	директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва»	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
8.	Участник проекта	Возняк С.А.	Первый заместитель директора Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Дренин А.А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10
2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала					
9.	Ответственный за достижение результата проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20

10.	Участник проекта	Герловская Н.А.	начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»	Третьяк С.И., директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры»	40
11.	Участник проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
12.	Участник проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
13.	Участник проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
14.	Участник проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

15.	Участник проекта	Тихонов В. В.	глава города Нижневартовска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
16.	Участник проекта	Ямашев И. П.	глава города Нягани	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
17.	Участник проекта	Морозов А. Н.	и.о. главы Пыть-Ях	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
18.	Участник проекта	Шувалов В. Н.	глава города Сургута	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
19.	Участник проекта	Иванов А. В.	глава города Урай	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
20.	Участник проекта	Ряшин М. П.	глава города Ханты- Мансийска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10



21.	Участник проекта	Фомин В. И.	глава Березовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
22.	Участник проекта	Дубовик А. В.	глава Кондинского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
23.	Участник проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
24.	Участник проекта	Набатов И. А.	глава Советского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
25.	Участник проекта	Трубецкой А. А.	глава Сургутского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
26.	Участник проекта	Бородкин А. В.	глава города Югорска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

27.	Участник проекта	Маненков С. П.	глава Белоярского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
28.	Участник проекта	Гулина Н. А.	и.о. главы города Радужный	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
29.	Участник проекта	Степура В. И.	глава города Покачи	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
30.	Участник проекта	Саломатин Б. А.	глава Нижневартовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
31.	Участник проекта	Куташова А. П.	глава Октябрьского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
32.	Участник проекта	Минулин К. Р.	глава Ханты-Мансийского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры					

33.	Ответственный за достижение результата проекта	Конух С.Е.	заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	20
34.	Участник проекта	Красноусов Е.В.	Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40
35	Участник проекта	Пальчиков Н.Н.	глава города Когалыма	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
36	Участник проекта	Сурцев Б.Ф.	глава города Лангепаса	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
37	Участник проекта	Дейнека О.А.	глава города Мегиона	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
38	Участник проекта	Дегтярёв С.Ю.	глава города Нефтеюганска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

39	Участник проекта	Тихонов В. В.	глава города Нижневартовска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
40	Участник проекта	Ямашев И. П.	глава города Нягани	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
41	Участник проекта	Морозов А. Н.	и.о. главы Пыть-Ях	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
42	Участник проекта	Шувалов В. Н.	глава города Сургута	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
43	Участник проекта	Иванов А. В.	глава города Урай	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
44	Участник проекта	Ряшин М. П.	глава города Ханты- Мансийска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

45	Участник проекта	Фомин В. И.	глава Березовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
46	Участник проекта	Дубовик А. В.	глава Кондинского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
47	Участник проекта	Лапковская Г.В.	глава Нефтеюганского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
48	Участник проекта	Набатов И. А.	глава Советского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
49	Участник проекта	Трубецкой А. А.	глава Сургутского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
50	Участник проекта	Бородкин А. В.	глава города Югорска	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10

51	Участник проекта	Маненков С. П.	глава Белоярского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
52	Участник проекта	Гулина Н. А.	и.о. главы города Радужный	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
53	Участник проекта	Степура В. И.	глава города Покачи	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
54	Участник проекта	Саломатин Б. А.	глава Нижневартовского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
55	Участник проекта	Куташова А. П.	глава Октябрьского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
56	Участник проекта	Минулин К. Р.	глава Ханты-Мансийского района	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	10
4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре					

57	Ответственный за достижение результата проекта	Левицкий В.В.	Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	40
58	Участник проекта	Нарыгин А.А.	Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры	10
Заинтересованная общественность					
59	Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Зырянова Г.А.	Член Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		5
60	Экспертная группа	Таненков Виктор Львович	Депутат города Покачи VI созыва		5
61	Экспертная группа	Шишкина И.Н.	Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»		5

## 6. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий проекта, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств
2.	Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном уровне	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего реализацию национальных и федеральных проектов, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации проекта
3.	Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов физической культуры и спорта	Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры	Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние



## 7. Дополнительная информация

Проект «Спорт – норма жизни».

Для решения основной задачи отрасли физической культуры и спорта по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, внимание будет сконцентрировано на развитии спортивной инфраструктуры в тесной связи со схемами территориального планирования, предусматривая применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды и грамотном управлении системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ /С. Е. Конух/  
(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Спорт – норма жизни»

**План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

План мероприятий по реализации федерального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек.		25.12.2019	Красноусов Е.В.	Приказ Депспорта Югры о предоставлении субсидий победителям смотров-конкурсов	2
1.1.	Мероприятие: Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	01.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.2.	Мероприятие: Организация и проведение региональных	01.01.2019	25.12.2019	Малышкин В.В.	Аналитическая справка,	

	этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО				размещенная на сайте Депспорт Югры	
1.3.	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	01.01.2019	25.12.2019	Радченко В.М.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.4.	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек		25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.5.	Мероприятие: Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	01.01.2020	25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.6.	Мероприятие: Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	01.01.2020	25.12.2020	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.7.	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	01.01.2020	25.12.2020	Радченко В.М.	Аналитическая справка	2
1.8.	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек		25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на	2

					сайте Депспорт Югры	
1.9.	Мероприятие: Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.	01.01.2021	25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка	2
1.10.	Мероприятие: Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО	01.01.2021	25.12.2021	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.11.	Мероприятие: Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий	01.01.2021	25.12.2021	Радченко В.М.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.12.	К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.13.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и	01.01.2019	30.12.2019	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

	летние фестивали комплекса					
1.14.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04.2019	Е.В. Красноусов	Доклад в Министерство спорта Российской Федерации	2
1.15.	Мероприятие: исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	01.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.16.	Контрольная точка: в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 семей		30.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.17.	Мероприятие: Разработка и утверждение региональной программы развития студенческого спорта	01.10.2018	01.01.2019	Третьяк С.И.,	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.18.	Контрольная точка: Отчет о реализации Плана мероприятий		Ежеквартально	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка,	2

	региональной программы развития студенческого спорта				размещенная на сайте Депспорт Югры	
1.19.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2020	30.12.2020	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.20.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04.2020	Красноусов Е.В.	Доклад в Министерство спорта Российской Федерации	2
1.21.	Мероприятие: исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	01.01.2019	25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.22.	Контрольная точка: в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-		30.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

	Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 семей					
1.23.	Мероприятие: Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса	01.01.2020	30.12.2021	Малышкин В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.24.	Контрольная точка: Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан		01.04.2021	Красноусов Е.В.	Доклад в Министерство спорта Российской Федерации	2
1.25.	Мероприятие: исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».	01.01.2019	25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
1.26.	Контрольная точка: в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-		30.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

	Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более 3 000 семей					
2.	Результат: Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала		25.12.2021	Герловская Н.А.,	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
2.1.	Мероприятие: Разработка и утверждение плана реализации информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	01.07.2019	15.12.2019	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2
2.2.	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	01.01.2019	25.12.2019	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	
2.3.	Контрольная точка: Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2019	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2



2.4.	Результат: Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала	10.01.2019	01.02.2020	Герловская Н.А.,	Приказ Депспорт Югры	2
2.5.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01.2020	30.12.2020	Герловская Н.А.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
2.6.	Мероприятие: Направление для использования в работе в учреждения физической культуры и спорта методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом, разработанных Министерством спорта Российской Федерации	01.04.2020	01.08.2020	Герловская Н.А.	Письмо Депспорт Югры	2
2.7.	Контрольная точка: Применение в работе методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом		25.12.2020	Герловская Н.А.	Письмо Депспорт Югры	2
2.8.	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных	01.01.2020	25.12.2020	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2

	групп населения.					
2.9.	Результат: Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании	10.01.2021	15.12.2021	Герловская Н.А.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
2.10.	Мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	10.01.2021	15.12.2021	Герловская Н.А.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	
2.11.	Мероприятие: Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.	01.01.2021	25.12.2021	Конух С.Е.	Приказ Депспорт Югры	2
2.12.	Контрольная точка: Разработаны меры поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих программы Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Приказ Депспорт Югры	2
3.	Результат: Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.1.	Мероприятие: Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе»	10.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	

					Югры	
3.2.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе»		25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.3.	Мероприятие: Строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске»	10.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.4.	Контрольная точка: Ввод в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске»		25.12.2022	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.5.	Мероприятие: Подготовка предложений в региональный план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования	01.07.2019	01.12.2019	Красноусов Е.В.,	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.6.	Мероприятие: Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях	10.01.2019	25.12.2019	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.7.	Мероприятие:	01.01.2020	01.02.2020	Красноусов Е.В.,	Приказ Депспорт	2

	Согласование проекта регионального плана пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования				Югры	
3.8.	Контрольная точка: Утвержден региональный план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированный на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования, а также предусматривающий применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды		01.04.2020	Красноусов Е.В.	Приказ Депспорт Югры	2
3.9.	Мероприятие: Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях	10.01.2020	25.12.2020	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.10.	Мероприятие: Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях	10.01.2021	25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
3.11.	Контрольная точка: Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-		25.12.2021	Красноусов Е.В.	Аналитическая справка, размещенная на	2

	Мансийского автономного округа – Югры				сайте Депспорт Югры	
4.	Результат: Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре		25.12.2021	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
4.1.	Мероприятие: Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.	01.01.2019	25.12.2019	Левицкий В.В.	Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями	2
4.2.	Мероприятие: Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10.01.2019	25.12.2019	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
4.3.	Мероприятие: Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.	01.01.2020	25.12.2020	Левицкий В.В.	Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями	2
4.4.	Мероприятие: Разработка информационной системы	10.01.2020	25.12.2020	Левицкий В.В.	Аналитическая справка,	2

	подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры				размещенная на сайте Депспорт Югры	
4.5.	Мероприятие: Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях.	01.01.2021	25.12.2021	Левицкий В.В.	Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями	2
4.6.	Мероприятие: Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	10.01.2021	25.12.2021	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2
4.7.	Контрольная точка: Функционирование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры		25.12.2021	Левицкий В.В.	Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры	2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

### проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Спорт – норма жизни»

#### 1. Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта

Проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.

Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО

Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия

Реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.

В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.

Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения.

Осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.

Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.

На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор».

Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.

Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва

Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры